THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 11/2018JCCI

V/v: Các biện pháp cần thiết để bảo đảm tuân thủ điều khoản hợp đồng trong các dự án sử dụng Vốn vay ODA của Nhật Bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: **Ông Nguyễn Chí Dũng**
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trước hết, chúng tôi xin hết sức đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Bộ trưởng trong công cuộc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Nhân đây, chúng tôi xin được đề nghị Bộ trưởng tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) như sau.

Tiếp theo công văn trước của chúng tôi ngày 10/8/2016, một lần nữa chúng tôi xin đề cập lại với Bộ trưởng một vấn đề cấp bách liên quan đến vi phạm của Chủ đầu tư do không thực hiện trách nhiệm tuân thủ điều khoản của hợp đồng trong các dự án có Vốn vay ODA của Nhật Bản. Những vi phạm này gồm có không nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu mà nguyên nhân thường xuyên là thiếu Vốn đối ứng như đã trình bày tại phụ lục văn bản gửi tháng 3/2018.

Nếu tình trạng này tiếp diễn thì các nhà thầu Nhật Bản có thể sẽ phải giảm tiến độ công việc, tạm dừng thực hiện dự án theo điều khoản hợp đồng. Ngoài ra, không chỉ có những nhà thầu nói trên mà cả các doanh nghiệp Nhật Bản khác đang làm ăn tại Việt Nam cũng đều coi đây là một rủi ro kinh doanh đáng kể, có thể dẫn đến việc chúng tôi buộc phải rời khỏi thị trường Việt Nam.

Để bảo đảm chất lượng cao cho các công trình xây dựng, chúng tôi kính đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Chủ đầu tư liên quan thực hiện đúng theo các điều khoản, điều kiện hợp đồng và khẩn trương xử lý số nợ đọng lớn hiện nay.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong Bộ trưởng sớm có giải pháp và trả lời để chúng tôi được biết.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

TẠI VIỆT NAM

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;*
- *Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Viện trợ ODA;*
- *Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng;*
- *Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể;*
- *Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam.*

Tình hình chậm nộp Thuế GTGT và Thuế nhập khẩu tính đến tháng 3/2018

03-2018

Tên dự án	Chủ đầu tư	Nhà thầu	Chậm nộp Thuế GTGT và Thuế nhập khẩu tính từ ngày	Số Thuế GTGT chậm nộp (VND)	Số Thuế nhập khẩu chậm nộp (VND)
Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (Cảng biển), Gói thầu số 6	BGTVT/Ban Quản lý Dự án Hàng hải (MPMU)	PENTA OCEAN -TOA JV	04.2017	30,236,655,499	0
Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (Cảng biển), Gói thầu số 8	BGTVT/Ban Quản lý Dự án Hàng hải (MPMU)	TOYO CONSTRUCTION	08.2017	171,424,856,999	0
Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (Cảng biển), Gói thầu số 9	BGTVT/Ban Quản lý Dự án Hàng hải (MPMU)	PENTA OCEAN - RINKAI JV	08.2017	90,050,976,290	0
Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (Cảng biển), Gói thầu số 10	BGTVT/Ban Quản lý Dự án Hàng hải (MPMU)	TOA CORPORATION	06.2017	62,213,801,637	0
Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (các công trình cầu đường)	Ban Quản lý Dự án (PMU2)	Liên doanh Sumitomo Mitsui Construction – Cty XD Trường Sơn - Cienco4	03.2016	0	40,178,500,653
Dự án Xây dựng Tuyến Đường sắt Đô thị TP. Hồ Chí Minh (chặng Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến số 1), Gói thầu 1b	Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (BQLĐSĐT)	SHIMIZU - MAEDA JV	-	0	0
Dự án Xây dựng Tuyến Đường sắt Đô thị TP. Hồ Chí Minh (chặng Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến số 1), Gói thầu 1a	Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MAUR)	SUMITOMO MITSUI - CIENCO4 JV	01.2018	77,625,334,163	0
Dự án Thi công Đường Cao tốc Bắc Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành), Gói thầu J1 (Cầu Bình Khánh)	BGTVT/Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)	SHIMIZU - VINACONEX E&C JV	-	0	
Dự án Thi công Đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành), Gói thầu J2 (Cầu sông Chà)	BGTVT/Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)	SUMITOMO MITSUI - CIENCO4 JV	-	0	
Dự án Thi công Đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành), Gói thầu J3 (Cầu Phước Khánh)	BGTVT/Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)	SUMITOMO MITSUI - CIENCO4 JV	-	0	
Dự án Xây dựng Cầu Nhật Tân / Gói thầu số 1	BGTVT/Ban Quản lý Dự án số 85 (PMU85)	IIS - SUMITOMO MITSUI JV	02.2016	42,342,442,083	0
Dự án Xây dựng Cầu Nhật Tân / Gói thầu số 2	BGTVT/Ban Quản lý Dự án số 85 (PMU85)	SUMITOMO MITSUI - VINACONEX JV	09.2015	5,137,126,942	0
Dự án Xây dựng Cầu Nhật Tân / Gói thầu số 3	BGTVT/Ban Quản lý Dự án số 85 (PMU85)	TOKYU CONSTRUCTION	01.2017	5,853,599,386	0
			TỔNG	**484,884,792,999**	**40,178,500,653**